



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 - gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - SE-TP003/19/2019

CREDOR MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	CPF/CNPJ 19.732.774/0001-35	VALOR CONTRATADO 981.262,76	DATA DA PUBLICAÇÃO 27/09/2019	VIGÊNCIA 27/09/2019 28/02/2020
SECRETARIA Secretaria de Educação				
OBJETO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA DO TIPO I, NO BAIRRO SANTA RITA, SEDE DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA.				

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
30/07/2019	TOMADA DE PREÇOS	SE-TP003/19	2019

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
04/09/2024	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP003/19-15ºADITIVO	2024	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	1.292.397,12
05/04/2024	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP003/19-14ª ADITIVO	2024	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00
07/11/2023	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP003/19 13º ADITIVO	2023	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00
12/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP003/19 11º ADITIVO	2023	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00
12/01/2023	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP003/19 10º ADT PRAZO	2023	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00
15/08/2022	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP003/19 9º ADITIVO	2022	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00
11/04/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	SE-TP003/19 8º ADT ACRESCIMO	2022	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00
15/03/2022	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP003/19 7º ADT PRAZO	2022	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00
15/10/2021	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP003/19 6º ADITIVO	2021	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	1.045.882,60



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

20/05/2021	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP003/19 5º ADITIVO	2021	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	1.045.882,60
21/12/2020	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP003/19 4º ADITIVO	2020	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	1.045.882,60
03/11/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	SE-TP003/19 3º ADITIVO	2020	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	1.045.882,60
24/07/2020	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP003/19 2º ADITIVO	2020	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	981.262,76
27/02/2020	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP003/19 1º ADITIVO	2020	MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	981.262,76